

Beschleuniger-Tag 2025

IHK Mittelrhein

09.12.2025



BESCHLEUNIGER-TAG



Zielgerichtet planen. Effizienter genehmigen. Schneller bauen.

Das Best-Practice-Event für Entscheider und Planer

Beschleunigung – Human Intelligence

- Beschrieben vom FBL BOA: Zitat „Mitarbeiter, die ungefragt nach Problemen suchen – anstatt zielgerichtet an Lösungen mit zu wirken.“
 - Beispiele:
 - Vergabe der zusätzlichen Planungsleistungen zur Sanierung der neu dazu gekommen Flutschäden zu einer ursprünglichen Brandschutzsanierung
 - 1 Jahr hat die Vergabe der Planungsleistung für die Flutsanierung das Projekt gestoppt
 - Hinweis auf Erlass des Ministeriums in Fällen der notwendigen Flutsanierungen das Vergaberecht zielführend anzuwenden
 - Wurde beantwortet mit Zitat: „Was interessiert mich der Erlass des Ministeriums?“
 - In dieser Art gibt es zahlreiche weitere Beispiele...
- ➔ Lösung: der verantwortliche und zielgerichtet agierende Projekt mensch
- ➔ Die Machbarkeit des Projektes analysieren, nicht die Hindernisse in den Vordergrund stellen

Beschleunigung – Künstliche Intelligenz

Beispiel 1: Zeitabläufe in Vergabeverfahren – GÜ-Verfahren

- Vergabestelle: 1 Jahr Vorbereitung – 1 Monat Teilnahmewettbewerb
-> Bieter: 3 Monate für Ausarbeitung einer 200tel Planung inkl. Visualisierung, Bemusterungen und Preis, etc. ...
- Vergabestelle: 5 Monate Prüfzeit der Angebote...
-> Bieter: 2 Monate nach Beauftragung Fertigstellung LPH 4

Beispiel 2: Prüfzeiten von HU-Bau oder anderen Bauvorlagen

- 12 Monate Prüfzeit sind unabhängig von der Projektgröße keine Seltenheit
- Prüfergebnisse: erschreckend banal zum Teil mit Hinweis: „Es wurde falsch gerundet.“

Vorschlag für Einsatz von KI zur Beschleunigung von Verfahren:

➔ Prüfungen von Bauvorlagen = KI-gestützt (analog Prüfung von Einkommensteuererklärungen)